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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'Unione europea

- Finanziato
NextGenerationEU

Allegato B/1 - Edilizia

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: PNRR Ospedale di Comunita, Paolo Dettori, Comune di Tempio

Pausania

CUP: 152C22000290006

Importo €

2.151.640,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2°anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 250.000,00

1.200.000,00

458.140,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

149.469,87

94.030,13

Avanzamento procedurale

1°anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 4 p

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

alla progettazione)

dicembre

Procedura affidamento incarichi professionali

luglio (1)

Conferimento incarichi professionali

marzo

Studio di fattibilita tecnico-economica

settembre

Appalto Integrato - Affidamento
PD e/o PE e LAVORI

settembre (2) 4 &

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

ott.-nov.

Approvazione progetto esecutivo

novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23

<)

Pubblicazione bando

luglio (1)

Presentazione delle offerte

settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

febbraio

Stipula contratto per la realizzazione

set-23

4p

LAVORI

Consegna lavori

maggio

| SAL

giugno

I SAL

luglio

1l SAL

agosto

IV SAL

ottobre

Ultimazione lavori

dicembre

mar-26 <

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

gennaio-febbraio

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ottobre

Pubblicazione bando

novembre

Presentazione delle offerte

dicembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

dicembre

Aggiudicazione definitiva

dicembre

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 4

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data:
13/02/2024
Firma del RUP

Firmato digitalmente da PAOLO

PAOLO TAURO ruro
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		2024-02-13T08:40:22+0100
	PAOLO TAURO




