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Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Budduso Importo € 877.713,00
CUP: 162C22000180006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00 | € - € 400.000,00 | € 178.713,00 | € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - € - € -
FOI 2022 recupero € 57.814,50 | € 41.185,50
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026

Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4P
z:::(i::?aosi;z:;?e e approvazione DIP (documento di indirizzo alla set-ott-22
SERVIZI DI INGEGNERIA
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali mar-23
Studio di fattibilita tecnico-economica set-23
Appalto Integrato - Affidamento set-23
PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
Assegnazione dei codici CIG set-23 4ap
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva gen-23
Stipula contratto appalto integrato set-23
Progettazione definitiva ott-nov
Progettazione esecutiva ott-nov
Approvazione progetto esecutivo nov-23
Stipula contratto per la realizzazione set23 4P
LAVORI
Consegna lavori aprile
| SAL giugno
Il SAL luglio
11l SAL agosto
IV SAL settembre
Ultimazione lavori ottobre mar-26 <
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI nov-dic
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ottobre
Pubblicazione bando novembre
Presentazione delle offerte dicembre
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre
Aggiudicazione definitiva dicembre
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 ’_

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:
13/02/2024
Firma del RUP

PAOLO TAUR
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