REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIOME AUTONOMA DELLA SARDEGHA

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOIl), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS

n. 211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di La Maddalena

CUP: 162C22000190006

. Finanziato
dall'Unione europea
s NextGenerationEU

Importo €

763.846,60

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno

Anno di riferimento 2022 2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR € 100.000,00

400.000,00

194.406,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali € - €

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 € - €

69.440,60

1° anno 2° anno

Avanzamento procedurale 2022 2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Nomina RUP giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <« p

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare set-22
alla nronettazione)

Procedura affidamento incarichi professionali ott-22

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica dic-22 gen-23

Assegnazione dei codici CIG set-23

4ap

Appalto Integrato - Affidamento

set-23
PD elo PE e LAVORI

Stipula contrattoappalto integrato set-23

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

feb-24

Approvazione progetto esecutivo

mar-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

4)p

LAVORI

mag-24

Consegna lavori

mag-24

| SAL

ago-24

I SAL

dic-24

1l SAL

feb-25

IV SAL

apr-25

Ultimazione lavori

giu-25

mar-26

>

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

giu-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26

*>

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:
24.01.2024

Firma del RUP Firmato digitalmente
GIAN NICOLA da GIAN NICOLA LADU

LADU Data: 2024.02.14

13:25:52 +01'00'
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