
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 877.713,00€                

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00€                         -€                                 400.000,00€                    178.713,00€                    -€                                   

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                      -€                                 -€                                 -€                                 -€                                   

FOI 2022 recupero 57.814,50€                      41.185,50€                      

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla 

progettazione)
set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali mar-23

Studio di fattibilità tecnico-economica set-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
set-23

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva gen-23

Stipula contratto appalto integrato set-23

Progettazione definitiva ott-nov 

Progettazione esecutiva ott-nov 

Approvazione progetto esecutivo nov-23

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI 

Consegna lavori aprile

I SAL giugno

II SAL luglio

III SAL agosto

IV SAL settembre

Ultimazione lavori ottobre mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI nov-dic

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ottobre

Pubblicazione bando novembre

Presentazione delle offerte dicembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre

Aggiudicazione definitiva dicembre

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data: 

13/02/2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:  PNRR Casa della Comunità, Comune di Buddusò

CUP: I62C22000180006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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