REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Finanziato
dall'Unione europea
NexiGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Olbia

Allegato B/1 - Edilizia

Importo 189.314,00
CUP: 192C22000260008
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 50.000,00 123.075,00 -
Avanzamento finanziario fondi Regionali 16.239,00 - - -
Avanzamento procedurale 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €W
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare ago-22
alla_nranettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali set-22
Conferimento incarichi professionali set-22
Studio di fattibilita tecnico-economica ott-22
Appalto Integrato - Affidamento
PN aln PE a |l AV/ORI
Progettazione definitiva nov-22
Progettazione esecutiva dic-22
Approvazione progetto esecutivo dic-22 € »
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22 € »
Assegnazione dei codici CIG dic-22 € »
Pubblicazione bando dic-22
Presentazione delle offerte
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva feb-23
Stipula contratto per la realizzazione feb-23 4>
LAVORI E FORNITURE
Consegna lavori mar-23
Anticipazione 30% apr-23
| SAL lug-23
Ultimazione lavori giu-23 mar-24 <
CDP finale lug-23
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ago-23
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mag-23
Pubblicazione bando giu-23
Presentazione delle offerte lug-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ago-23
Aggiudicazione definitiva ott-23
Stipula contratto ott-23
Consegna forniture nov-23
Installazione e collaudi FORNITURE dic-23
Chiusura operazione e funzionalita mar-24 <4

Data:
12/02/2024
Firma del RUP
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