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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita - Comune di Olbia

CUP: 192C22000270006

A Finanziato
PRI dall'Unione europea
MM NexiGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto
RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Importo €

2661 927,40

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 130 000,00

€ 1600 000,00 | €

300 000,00

€ 389 934,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023

241 993,40

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno

2026

Nomina RUP

giu-22 g p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <P

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo set-ott-22

alla nroaettazione)

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

ott-22

Conferimento incarichi professionali

nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica

feb-23

Appalto Integrato - Affidamento
PN aln PE o | AVORIL o Sarvizi di i io o

mar-23

Assegnazione dei codici CIG

mar-23

<)

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato

mar-23

Progettazione definitiva

set-23

Progettazione esecutiva

nov-23

Approvazione progetto esecutivo

dic-23

Stipula contratto per la realizzazione

set-23

<)

LAVORI

Consegna lavori

mar-24

I SAL

mag-24

I SAL

lug-24

Il SAL

dic-24

IV SAL

feb-25

Ultimazione lavori

giun-25

mar-26

>

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:
01/02/2024
Firma del RUP

ALESSANDR
O SCHIAN

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO SCHIANO
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