
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno:  ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Importo 778 800,00€                

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 150 000,00€                      -€                              300 000,00€                 150 000,00€                 108 000,00€                   

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                              -€                              -€                              -€                                

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 -€                                   -€                              -€                              70 800,00€                   -€                                

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo 

alla progettazione)
set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre (1)

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto 

RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:  PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Merlo, La 

Maddalena

CUP:  I62C22000160006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica feb-24

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
mar-24

Assegnazione dei codici CIG mar-24

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato mag-24

Progettazione definitiva set-24

Progettazione esecutiva nov-24

Approvazione progetto esecutivo dic-24

LAVORI APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori gen-25

I SAL feb-25

II SAL giu-25

III SAL dic-25

IV SAL feb-26

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a.

Pubblicazione bando n.a.

Presentazione delle offerte n.a.

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a.

Aggiudicazione definitiva n.a.

Stipula contratto n.a.

Consegna forniture n.a.

Installazione e collaudi FORNITURE n.a.

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data: 

01/02/2024

Firma del RUP 
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