REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

211 del 17.11.2023 All.1

Rl Finanziato
LB dall'Unione europea
MM \oxtGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n.

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Trinita d'Agultu e Vignola Importo € 1.047.046,00
CUP: 192C22000290006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 200.000,00 550.000,00 201.860,00 -
Avanzamento finanziario fondi Regionali € - - - -
FOI2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 € - - - 95.186,00 -
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 ¢ p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <€ p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare set-22
alla nroaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali ott-22
Conferimento incarichi professionali nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica dic-22 gen-23
Appalto Integrato - Affidamento feb-23
|PD a/n PE o | AVORI
Progettazione definitiva giu-23 feb-24
Progettazione esecutiva ago-23 feb-24
Approvazione progetto esecutivo set-23 apr-24
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)
Assegnazione dei codici CIG feb-23 < »
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto per la realizzazione set-23 <P
LAVORI
Consegna lavori giu-24
I SAL set-24
Il SAL dic-24
Il SAL mar-25
IV SAL lug-25
Ultimazione lavori lug-25 mar-26 <4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25
Pubblicazione bando nov-25
Presentazione delle offerte dic-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26
Aggiudicazione definitiva gen-26
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 <4
(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
53?1:.2024 FARA VANNI
Firma del RUP Regione Autonoma
della Sardegna
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