Allegato B/1-Edilizia

R Finanziato
* .
[ dall'Unione eurcpea
REGIONE AUTONONA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONGMA DELLA SARDEGNA NextGenerationELl

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita
Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Santa Teresa di Gallura Importo € 916.583,00

CUP: 132C22000260006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 200.000,00 € 500.000,00 | € 103.283,00 | € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali € = € - € = € - € -
FOI 2022 recupero € - € - € 61.746,10 | € 51.553,90 | € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno
P 2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 <4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare sett.-dic
alla proaettazione) -
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali marzo
Studio di fattibilita tecnico-economica giugno

Appalto Integrato - Affidamento

4)p
PD e/o PE e LAVORI settembre

Progettazione definitiva ottobre

Progettazione esecutiva novembre

Approvazione progetto esecutivo novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG set-23 4 p

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione* set-23 4 P

LAVORI

Consegna lavori aprile

I SAL giugno

Il SAL luglio

Il SAL agosto

IV SAL settembre

Ultimazione lavori ottobre mar-26 <@

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI nov-dic

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ottobre

Pubblicazione bando novembre

Presentazione delle offerte dicembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre

Aggiudicazione definitiva dicembre

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalita mar-26 <

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data:

13/02/2024

Firma del RUP
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