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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BRI dall'Unione europea

Finanziato
MR NexiGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Dettori,

Tempio Pausania

CUP: 152C22000280006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

1.439.255,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

€ 200.000,00

650.000,00

€ 200.000,00

€ 189.255,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

FOI 2022 recupero

100.000,00

€ 100.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 ¢ p

Assegnazione CUP ai progetti

gu-22 <»

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla nronettazione)

dicembre

Procedura affidamento incarichi professionali

luglio (1)

Conferimento incarichi professionali

marzo

Verifica vulnerabilita sismica

Studio di fattibilita tecnico-economica

ottobre

Appalto Integrato - Affidamento
PN a/n PE a | AVORI a sarvizi di | iaa itattira

novembre (2) € p

Pubblicazione bando

luglio(1)

Presentazione delle offerte

settembre(1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

ottobre(1)

Aggiudicazione definitiva

febbraio (1)

stipula contratto appalto integrato

novembre (2) < »

Progettazione definitiva

feb/mar-24

Progettazione esecutiva

feb/mar-24

Approvazione progetto esecutivo

aprile

LAVORI

Consegna lavori

giu-24

I SAL

ott-24

I SAL

feb-25

Il SAL

mag-25

IV SAL

set-25

Ultimazione lavori

mar-26

»

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

d

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

n.a

Pubblicazione bando

n.a

Presentazione delle offerte

n.a

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

n.a

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

n.a

Consegna forniture

n.a

Installazione e collaudi FORNITURE

n.a

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26

>

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO IN

FARA VANNI

Regione Autonoma

Data:
30,01,2024

egna

della §a d
BYG15024 15:42:24

6ME#01:00
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