
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Importo 2.151.640,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 250.000,00€                    -€                                 1.200.000,00€                 458.140,00€                    -€                                   

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                   

FOI 2022 recupero -€                                 -€                                 149.469,87€                    94.030,13€                      -€                                   

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
dicembre

Procedura affidamento incarichi professionali luglio (1)

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica settembre

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
settembre (2)

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva ott.-nov.

Approvazione progetto esecutivo novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva febbraio

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori maggio

I SAL giugno

II SAL luglio

III SAL agosto

IV SAL ottobre

Ultimazione lavori dicembre mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI gennaio-febbraio

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ottobre

Pubblicazione bando novembre

Presentazione delle offerte dicembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre

Aggiudicazione definitiva dicembre

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data: 

13/02/2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Ospedale di Comunità, Paolo Dettori, Comune di Tempio 

Pausania

CUP:  I52C22000290006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

 


		2024-02-13T08:40:22+0100
	PAOLO TAURO




