
Allegato B/1-Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 916.583,00€                

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00€                       500.000,00€                  103.283,00€                  -€                                

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                               -€                               -€                               -€                                

FOI 2022 recupero -€                                   -€                               61.746,10€                    51.553,90€                    -€                                

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
sett.-dic.

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica giugno

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
settembre

Progettazione definitiva ottobre

Progettazione esecutiva novembre

Approvazione progetto esecutivo novembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione* set-23

LAVORI

Consegna lavori aprile

I SAL giugno

II SAL luglio

III SAL agosto

IV SAL settembre

Ultimazione lavori ottobre mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI nov-dic

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ottobre

Pubblicazione bando novembre

Presentazione delle offerte dicembre

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria dicembre

Aggiudicazione definitiva dicembre

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 

13/02/2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Santa Teresa di Gallura

CUP: I32C22000260006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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