
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1 364 029,00€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 300 000,00€                         -€                                 750 000,00€                    135 909,00€                    -€                                   

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                      -€                                 -€                                 -€                                 -€                                   

FOI 2022 recupero -€                                      -€                                 86 718,60€                      86 718,60€                      4 682,80€                          

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
sett.-dic.

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali mar-23

Studio di fattibilità tecnico-economica giu-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
APPALTO INTEGRATO set-23

Progettazione definitiva mag-24

Progettazione esecutiva giu-24

Approvazione progetto esecutivo lug-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto per la realizzazione* set-23

LAVORI APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori lug-24

I SAL nov-24

II SAL

III SAL feb-25

IV SAL set-25

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25

Pubblicazione bando mag-25

Presentazione delle offerte giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25

Aggiudicazione definitiva ago-25

Stipula contratto set-25

Consegna forniture ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE nov-25

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza

Data: 

17,01,2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di San Teodoro

CUP:   I92C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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