REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGHA

+ Finanziato
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DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di San Teodoro Importo € 1364 029,00
CUP: 192C22000280006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 300 000,00 - 750 000,00 | € 135 909,00 -
Avanzamento finanziario fondi Regionali € - - - € - -
FOI 2022 recupero € - - 86 718,60 | € 86 718,60 4 682,80
Avanzamento procedurale 1°anno 2°anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 o« p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare sett.-dic.
alla progettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali mar-23
Studio di fattibilita tecnico-economica giu-23
Qgp:}gop'g:eﬂa\%gfmdamemo APPALTO INTEGRATO set23 4P
Progettazione definitiva mag-24
Progettazione esecutiva giu-24
Approvazione progetto esecutivo lug-24
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando luglio (1)
Assegnazione dei codici CIG set-23 4 p
Pubblicazione bando luglio (1)
Presentazione delle offerte settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva gennaio (1)
Stipula contratto per la realizzazione* set23 4P
LAVORI APPALTO INTEGRATO
Consegna lavori lug-24
I SAL nov-24
Il SAL
11l SAL feb-25
IV SAL set-25
Ultimazione lavori mar-26 <
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25
Pubblicazione bando mag-25
Presentazione delle offerte giu-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25
Aggiudicazione definitiva ago-25
Stipula contratto set-25
Consegna forniture ott-25
Installazione e collaudi FORNITURE nov-25
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 4

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
* Sottoscrizione verbale di avvio in urgenza
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