
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 2 661 927,40€             

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 130 000,00€                      1 600 000,00€              300 000,00€                 389 934,00€                   

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                   -€                              -€                              -€                              -€                                

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 -€                                   -€                              -€                              241 993,40€                 -€                                

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo 

alla progettazione)
set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali ott-22

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto 

RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità - Comune di Olbia

CUP: I92C22000270006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica feb-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
mar-23

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato mar-23

Progettazione definitiva set-23

Progettazione esecutiva nov-23

Approvazione progetto esecutivo dic-23

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI 

Consegna lavori mar-24

I SAL mag-24

II SAL lug-24

III SAL dic-24

IV SAL feb-25

Ultimazione lavori giun-25 mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data: 

01/02/2024

Firma del RUP 
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