REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGHA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Tempio Pausania

Allegato B/1 - Edilizia

Importo € 189 314,00
CUP: 152C22000300008
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 50 000,00 123 075,00 - € - €
Avanzamento finanziario fondi Regionali 16 239,00 - - € - €
Avanzamento procedurale 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 »
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 4>
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla proaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali
Conferimento incarichi professionali
Studio di fattibilita tecnico-economica
Appalto Integrato - Affidamento
PD elo PE e L AVORI
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Approvazione progetto esecutivo mar-23 4P
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mar-23 4 »
Assegnazione dei codici CIG mar-23 < W
Pubblicazione bando
Presentazione delle offerte
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva
Stipula contratto per la realizzazione set23 AW
LAVORI
Consegna lavori
| SAL
Il SAL
Il SAL
IV SAL
Ultimazione lavori dic-23 mar-26 <
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI gen-23
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ago-23
Pubblicazione bando ago-23
Presentazione delle offerte ago-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria
Aggiudicazione definitiva set-23
Stipula contratto set-23
Consegna forniture ott-23
Installazione e collaudi FORNITURE
Chiusura operazione e funzionalita mar-26

Data:
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