REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

A Finanziato
PN dall'Unione europea
MM Nex(GenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto
RGS n. 211 del 17.11.2023 All1

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Merlo, La

Maddalena

CUP: 162C22000160006

Importo €

778 800,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno

2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR €

150 000,00

300

000,00 | €

150 000,00

€ 108 000,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali €

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 €

70 800,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno

2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 qp

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 < »

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo
alla nroaettazione)

set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

Ottobre (1)

Conferimento incarichi professionali

nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica

feb-24

Appalto Integrato - Affidamento
PD oln PE o | AVORI o Sorvizi di i io o

mar-24

Assegnazione dei codici CIG

mar-24

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato

mag-24

Progettazione definitiva

set-24

Progettazione esecutiva

nov-24

Approvazione progetto esecutivo

dic-24

LAVORI APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori

gen-25

I SAL

feb-25

I SAL

giu-25

1l SAL

dic-25

IV SAL

feb-26

Ultimazione lavori

mar-26 <4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

n.a.

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

n.a.

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

n.a.

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

n.a.

Consegna forniture

n.a.

Installazione e collaudi FORNITURE

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 <@

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data:
01/02/2024
Firma del RUP

ALESSANDR

O SCHIAN

Allegato B/1 - Edilizia

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO SCHIANO

Data: 2024.02.13
13:32:44 +01'00'
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