
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali 

Importo 189.314,00€                 

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 50.000,00€                         123.075,00€                  -€                               -€                                 

Avanzamento finanziario fondi Regionali 16.239,00 -€                               -€                               -€                               -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
ago-22

Procedura affidamento incarichi professionali set-22

Conferimento incarichi professionali set-22

Studio di fattibilità tecnico-economica ott-22

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI

Progettazione definitiva nov-22

Progettazione esecutiva dic-22

Approvazione progetto esecutivo dic-22

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22

Assegnazione dei codici CIG dic-22

Pubblicazione bando dic-22

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva feb-23

Stipula contratto per la realizzazione feb-23

LAVORI E FORNITURE

Consegna lavori mar-23

Anticipazione 30% apr-23

I SAL lug-23

Ultimazione lavori giu-23 mar-24

CDP finale lug-23

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI ago-23

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mag-23

Pubblicazione bando giu-23

Presentazione delle offerte lug-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ago-23

Aggiudicazione definitiva ott-23

Stipula contratto ott-23

Consegna forniture nov-23

Installazione e collaudi FORNITURE dic-23

Chiusura operazione e funzionalità mar-24

Data: 

12/02/2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Olbia

CUP: I92C22000260008

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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