
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali 

Importo 189 314,00€                  

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 50 000,00€                          123 075,00€                   -€                                -€                                -€                                  

Avanzamento finanziario fondi Regionali 16 239,00 -€                                -€                                -€                                -€                                  

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali

Studio di fattibilità tecnico-economica

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo mar-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mar-23

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori

I SAL

II SAL

III SAL

IV SAL

Ultimazione lavori dic-23 mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI gen-23

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ago-23

Pubblicazione bando ago-23

Presentazione delle offerte ago-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva set-23

Stipula contratto set-23

Consegna forniture ott-23

Installazione e collaudi FORNITURE

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Data: 

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:  PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Tempio Pausania

CUP: I52C22000300008

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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