
Allegato B/1-Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1.171.609,00€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 180.000,00€                       -€                               500.000,00€                  273.109,00€                  -€                                 

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                    -€                               -€                               -€                               -€                                 

FOI 2022 recupero -€                                    -€                               118.500,00€                  100.000,00€                  -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo 

alla progettazione)
dicembre 

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

Conferimento incarichi professionali marzo

Studio di fattibilità tecnico-economica marzo-maggio

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
set-23

Assegnazione dei codici CIG set-23

Pubblicazione bando luglio (1)

Presentazione delle offerte settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria novembre (1)

Aggiudicazione definitiva gennaio (1)

Stipula contratto appalto integrato settembre (2)

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva feb-24

Approvazione progetto esecutivo mar-24

Stipula contratto per la realizzazione apr-24

LAVORI mag-24

Consegna lavori mag-24

I SAL ago-24

II SAL nov-24

III SAL gen-25

IV SAL apr-25

Ultimazione lavori giun-25 giugno

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

(2) sottoscrizione verbale di avvio d'urgenza

Data: 12/02/2024

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Berchidda

CUP: I72C22000240006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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