
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1.047.046,00€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00€                       550.000,00€                   201.860,00€                   -€                                 

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                    -€                               -€                               -€                               

FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 -€                                    -€                               -€                               95.186,00€                     -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
set-22

Procedura affidamento incarichi professionali ott-22

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 

211 del 17.11.2023 All.1

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:   PNRR Casa della Comunità, Comune di Trinità d'Agultu e Vignola

CUP:  I92C22000290006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica dic-22 gen-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
feb-23

Progettazione definitiva giu-23 feb-24

Progettazione esecutiva ago-23 feb-24

Approvazione progetto esecutivo set-23 apr-24

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG feb-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori giu-24

I SAL set-24

II SAL dic-24

III SAL mar-25

IV SAL lug-25

Ultimazione lavori lug-25 mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data: 
30.01.2024

Firma del RUP 
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