COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI:

Intervento di completamento e adeguamento dei locali P.O. “Giovanni Paolo II”,
Olbia. Interventi di mitigazione acustica P.O. “Giovanni Paolo II”, Olbia - CUP:
B92C19000080002 - CIG: 9103636E12

COMMITTENTE: ARES - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE, con sede legale in Selargius, Via

R.U.P.
IMPRESA

Premesso

Piero della Francesca n.1, C.F. e P.Iva 03990570925 — S.C Area Tecnica Sassari-
Olbia

GEOM. SILVANA USAI

CLIMAT&C SRL, Via Petra
S$5127491.1IVA018164409001

Niedda 1 A, 07026 Olbia (SS) R.E.A.

e che il Progetto principale & stato redatto dall’ ing. Massimiliano Atzori e approvato con
Deliberazione n. 672 in data 08.03.2022 con l'importo di € 282.034,80 di cui € 15.000,00 per
oneri della sicurezza al netto dell'IVA;

e che & stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € 325.547,60 al netto dell'TVA
approvata in data 24.10.2022,

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

ATZORI MASSIMILIANO | TZRMSM73L13L122D
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA
TERRALBA \ (CA) 13.07.1973
nato/a a provincia il
INGEGNERI SASSARI | 1203

iscritto all'albo degli/collegio dei

VIA VIGNOLA N.18

della provincia di

al numero

OLBIA | (SS)

con studio in (indirizzo)

comune prov.

3200443116 massimiliano.atzori2@ingpec.eu
telefono fax posta elettronica certificata
| PROGETTISTA |
| ATZORI MASSIMILIANO TZRMSM73L13L122D |
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA

| TERRALBA (CA) | 13.07.1973 |
nato/a a provincia il

| INGEGNERI | SASSARI | 1203 |
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero

| VIA VIGNOLA N.18 | 07026 OLBIA | s |

con studio in (indirizzo) cap comune prov.
‘ 3200443116 ‘ massimiliano.atzori2@ingpec.eu |
telefono fax posta elettronica certificata

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI




| CLIMAT&C SRL | 01816440901 |
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA
| CARTA CRISTIAN | CAGLIARI 12.09.1971 |
legale rappresentante nato/a a il
‘ VIA PETRA NIEDDA 1/A - ZONA INDUSTRIALE SETTORE 7 | 07026 OLBIA | (SS) |
sede legale in via cap comune prov.
| 0789-26420 info@pec.clima-tec.it |
telefono fax posta elettronica certificata
si allega I'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato:
Quadro Economico
DESCRIZIONE IMPORTO

QUADRO ECONOMICO DEILAVORI

al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dellimporto per I'attuazione dei Piami di Sicurezza)
A misura

A corpo (di progetto)

A dedwrre quota opere non eseguite (da computo)

A dedurre per nibasso dell'impresa (0.2%)

In economia

311°200,00
-67760.88
-608.88

Sommano

303°830,24

a2) Importo per l'attuazione dei Piami di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura

A corpo

In economia

15000,00

Sommano

15000.00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b1) Lavon in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi 1 rimborsi previa fattura

b2) Rilievi accertamenti e indagini

b3) Allacciamenti a pubblici servizi

b4) Imprevisti

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali

b7) Spese di carattere strumentale e per I'assicurazione dei dipendenti della PA incancati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavon ed al coordinamento della sicurezza m fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita

b8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b9) Eventuali spese per commissioni gmdicatrici e per appalti con offerta economicamente pii vantaggiosa (art. 77 comma 10 D Igs. 50/2016)

b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici

b12) Spese per attivita di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavon e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D Igs. 50/2016)

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.lgs. 50.2016)

b14) Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per 1 beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D Igs. 50/2016)

b15) IVA sui lavon ed eventual altre imposte e contributi dovuti per legge

7739.68

70°142,65

Sommano

7788233

TOTALE

396°712,57




ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si
relaziona quanto segue:

¢ Consegna dei lavori:
I lavori furono consegnati il giorno 09.08.2023 come da verbale in pari data firmato
dall'Impresa.

e Proroghe:
Durante I'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe
come da richiesta dell'impresa esecutrice in data 26.04.2023.

e Ultimazione dei lavori:
La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 27/03/2024 e pertanto in tempo
utile, con apposito certificato emesso in pari data.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito
di preavviso dato all'Tmpresa, il sottoscritto Ing. Massimiliano Atzori il giorno 27/03/2024 si € recato
nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita
delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si € riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri
idonei, a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si € rilevata la parziale congruenza con quelle riportate negli
atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano
Atzori

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubbilici,

CONSIDERATO

e che i lavori eseguiti dall'Impresa CLIMAT&C SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto
approvato, fatta eccezione per alcune opere in deduzione come da computo metrico;

e che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;

e che I'Impresa € in regola col versamento dei contributi assicurativi, cosi come accertato dal DURC
acquisito dalla stazione appaltante;

CERTIFICA

e che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa CLIMAT&C SRL sono stati regolarmente eseguiti e
ne liquida l'importo netto dellIVA pari ad euro 318.830,24 da cui sono detratti i seguenti
acconti gia corrisposti:

e in€ 305.685,25
resta il credito di euro 13.144,99 (diconsi euro tredicimilacentoquarataquattro/99) che

puo pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del
Procedimento in sede di revisione;



Olbia, 8/5/2024

Il Direttore dei Lavori

ORDINE INGEGNERI b
1ng. Massimiiies Atzor))
v 1563 ot InJg/ﬂaslmlllanoAtzoﬁ
Ingegnere Civile ¢ Amientale, industriale,
dell'Informaziofic/ $gzione A Settore a, b, ¢
CONFERMA

del Responsabile del Procedimento

(Geom. Silvana Usai)



