{5 ASLGallura

Azienda socio-sanitaria locale

Area Tecnica

Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, previsti nella categoria

LAVORI DI OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI da eseguite in tutti gli edifici di proprieta e/o
in uso della ATS Sardegna — LOTTO 10 ASSL OLBIA

CIG CIG MASTER 7638806E1D - CIG DERIVATO 885246660A

cup —

RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO | ING- PAOLO TAURO

DIRETTORE DEI

LAVORI GEOM. MICHELA MULAS
e complessivo del progetto € 619.200,00

IMPORTI DI PROGETTO , .. ) ) :

ORIGINARIO e A base d’asta € 619.200,00, di cui, oneri per la sicurezza € 19.200,00, non soggetti

a ribasso

ASSUNTORE DEI

LAVORI ASL 2 DELLA GALLURA

GARA DI APPALTO ribasso offerto — 26,969% contrattuale € 457.386,00 di cui € 19.200,00

BN Repertorio n.78-21 del 15/09/2021

CONSEGNA LAVORI Il verbale di consegna dei lavorti ¢ stato redatto in data 15/10/2021

EE?%S;E durata massima di 24 mesi (Art. 4 Contratto di appalto)

Verbale di sospensione Verbale di ripresa

Durata
olorni

Data Decorrenza Data Decorrenza

SOSPENSIONE E
RIPRESA LAVORI

S.u.

ASL n°2 della Gallura
Sede Legale

Via Bazzoni Sircana, 2-2a
CAP 07026 Olbia

C.F.: 02891650901

P.IVA: 02891650901
www.aslgallura.it

AREA TECNICA
0789.552306 _ 0789.552329

Direttore
Ing. Paolo Tauro
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art.102 D.M. 50/2016

Progetto originario

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente Contratto/Accordo Quadro
appartengono alla categoria OGle, in particolare per questo lotto, alla classifica 11, ai quali stato approvato
con Determinazione Dirigenziale n°® 4296 del 23/07/2021 per un importo complessivo di Euro 457.386,00
cosli ripartito:

1 - IMPORTO LAVORI € 600.000,00

2 — ONERI DELILA SICUREZZA € 19.200,00

LLAVORI A BASE D’ASTA € 619.200,00
Finanziamento

I lavori sono stati finanziati con fondi correnti di bilancio.

Generalita dell’Appaltatore

L’Esecutore ¢ stato individuato preventivamente con Determinazione di aggiudicazione n. 283 del
25.09.2019 in esito a procedura aperta di cui all’art. 60 Codice Appalti, CIG Master7638806E1D, esperita
dalla CRC, mediante piattaforma elettronica, ove ¢ risultata aggiudicataria 'Impresa ICORT S.r.l. con sede
in Via E. Melis n. 3 CAP 08100 in Nuoro P.1.00174790915, che ha offerto un ribasso contrattuale
sullimporto posto a base d’asta del 26,969% , quindi per un importo netto contrattuale di € 457.386,00 di

cui € 19.200,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

1 - IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 438.186,00
2 — ONERI DELLA SICUREZZA € 19.200,00
LAVORI NETTI DA CONTRATTO € 457.386,00

Cauzione

L’Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria con la sottoscrizione
del Contratto con la CRC

Contratto

11 contratto (ordine fornitore) ¢ stato stipulato in data 15/09/2021 con protocollo n. 78-21

s.u.
ASL n°2 della Gallura AREA TECNICA
Sede Legale
Via Bazzoni Sircana, 2-2a 0789.552306 _ 0789.552329
CAP 07026 Olbia
C.F.: 02891650901 Direttore
P.IVA: 02891650901 Ing. Paolo Tauro

www.aslgallura.it
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Perizie suppletive e di variante

Non son state effettuate perizie suppletive di variante

Somme autorizzate

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, 'importo complessivo spendibile
per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi per mezzo dell’accordo quadro ammonta a €

438.186,00 + € 19.200,00 per oneri per la sicurezza;

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 15/10/2021.
11 verbale di consegna ¢ stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per ’esecuzione dei lavori

Come riportato nella lettera contratto i lavori in Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, previsti nella categoria OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI da eseguire in tutti gli
edifici di proprieta e/o in uso, avevano una durata massima di 24 mesi, ovvero entro il 15/10/2023

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non hanno subito fritardi e/o sospensioni

Concessione di proroghe

Non sono state richieste e/o concesse proroghe.

Scadenza definitiva

Il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del ovvero 15/10/2023;

Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori ¢ avvenuta il 05/03/2024 e quindi oltre il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore
Durante 'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
Ordini di servizio

11 sottoscritto Direttore dei Lavori, durante ’esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

s.u.
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Pagamenti in acconto

Durante il corso dell’appalto, sono state erogate somme all’impresa esecutrice a titolo di pagamenti in

acconto:

1) 1° certificato di pagamento in data 13/06/2022 Euro 90.368,28
2) 2° certificato di pagamento in data 27/07/2023 Euro 251.144,31
3) 3° certificato di pagamento in data 04/12/2023 Euro 99.308,63

Totale Euro 440.821,20 oltre IVA al 22%

I SAL ad oggi emessi coincidono con il quantum relativo alle opere eseguite, decurtati progressivamente

della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% di ciascun certificato di pagamento, CP, emessi come da tabella:

Trattenute CP1 € 454,11
Trattenute CP2 € 1.716,14
Trattenute CP3 € 2.215,18
Trattenute TOTALI | € 2.215,18

pertanto I'impresa avanza un credito netto pari ad € 2.215,18, oltre IVA al 22% che ¢ stato accettato
dall’Impresa senza riserve.
Accordi bonari

Durante Pesecuzione dei lavori non ¢ stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell’impresa

I’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che 'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

I'lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte

salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei Lavori.

s.u.
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Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.PR. 207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori
di cui al presente Accordo quadro viene emesso un certificato di regolare esecuzione, entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Esso assume carattere definitivo trascotrsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione

non sia intervenuto.
VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

11 giorno 06 del mese di MARZO dell’anno 2024, avendo esaminato i documenti contrattuali e contabili

relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo

preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Geom. Silvana Usai dopo la riunione presso lufficio del
Responsabile del Procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della

documentazione, si ¢ recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Ing. Paolo Tauro, Responsabile del Procedimento;

Sig. Pierpaolo Tilocca legale rappresentante dell’'Impresa aggiudicatatia;

Con i presenti si ¢ proceduto alla verifica delle opere eseguite che possono cosi riassumersi: Manutenzioni
ordinarie e straordinarie presso vari siti della Asl Gallura, si citano ad esempio opere di ripristino presso il

PO Paolo Metlo in La Maddalena, Po Giovanni Paolo II in Olbia, tinteggiature varie presso La sede

Aziendale in Olbia, meglio definite nelle Lettere Contratto e Ordine e nei relativi documenti contabili di
Cantiere.

Da un esame delle opere di cui trattasi, si ¢ riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con
modalita costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari

riscontri di misure, si ¢ rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per
le lavorazioni non piu visibili ¢ stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri gia effettuati

in corso d’opera.

s.u.
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VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

11 sottoscritto Geom. Silvana Usai, Coordinatore per la Sicurezza e Direttore Operativo dei lavori di cui

trattasi considerato che:

> ilavori eseguit dalla ditta appaltatrice ICORT S.t.l. con sede in Via E. Melis n. 3 CAP 08100 in Nuoro

P.I. 00174790915 corrispondono qualitativamente e quantitativamente all’incarico conferito;
» le notazioni contabili cortispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
» ilavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

> la contabilita dei lavori ¢ stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente

convenuti;

» gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza L'Impresa ha
assicurato gli operai con Polizza continuativa n.3270436/32 presso 'INAIL e non sono pervenute
comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli

Istituti competenti, nei termini di legge.
CERTIFICA

che I'appalto Accordo Quadro lavori per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire in tutti
gli edifici di proptieta e/o in uso alla ATS Sardegna, LOTTO 10 ASSL OLBIA appaltati dall'Tmpresa ICORT
S.rl. con sede in Via E. Melis n. 3 CAP 08100 in Nuoro P.I. 00174790915

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

(&
LIQUIDA
11 credito liquido dell’'Impresa come segue:
Importo netto confermato € 445.2006,65
Somme erogate con i precedenti SAL € 440.821,20
Resta a credito liquido del’Impresa — oltre IVA € 2.215,18
S.u.
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11 presente atto ¢ costituito da n. 6 pagine firmate da tutti gli intervenuti.

I1 RUP per Il Direttore dei lavori L’impresa
Ing. Paolo Tauro Ing. Paolo Tauro ICORT S.r.l.
Sig. Pierpaolo Tilocca
PAOLO TAU RO Firmato digitalmente da PAOLO TAURO ) (2 TlLOCl?A PIERPAOLO
PAOLOTAURD  figsasinene s rotormno 22032024 101231 GMT+0100

Letto, confermato e sottoscritto in Olbia il 21/03/2024
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