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LAVORI DI 

Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, previsti nella categoria 
OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI da eseguire in tutti gli edifici di proprietà e/o 
in uso della ATS Sardegna – LOTTO 10 ASSL OLBIA  

CIG CIG MASTER 7638806E1D   -    CIG DERIVATO 885246660A 

CUP ---- 

RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

ING. PAOLO TAURO 

DIRETTORE DEI 
LAVORI 

GEOM. MICHELA MULAS 

IMPORTI DI PROGETTO 
ORIGINARIO 

 complessivo del progetto € 619.200,00 

 A base d’asta € 619.200,00, di cui, oneri per la sicurezza € 19.200,00, non soggetti 

a ribasso 

ASSUNTORE DEI 
LAVORI ASL 2 DELLA GALLURA 

GARA DI APPALTO ribasso offerto – 26,969%  contrattuale € 457.386,00 di cui € 19.200,00 

CONTRATTO 
PRINCIPALE Repertorio n.78-21 del 15/09/2021 

CONSEGNA LAVORI Il verbale di consegna dei lavori è stato redatto in data 15/10/2021 

TERMINE DI 
ULTIMAZIONE durata massima di 24 mesi (Art. 4 Contratto di appalto) 

SOSPENSIONE E 
RIPRESA LAVORI 

Verbale di sospensione Verbale di ripresa 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

art.102 D.M. 50/2016 

Progetto originario 
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente Contratto/Accordo Quadro 
appartengono alla categoria OG1e, in particolare per questo lotto, alla classifica II, ai quali stato approvato 
con Determinazione Dirigenziale n° 4296 del 23/07/2021 per un importo complessivo di Euro 457.386,00 
così ripartito: 
 

1 - IMPORTO LAVORI € 600.000,00 

2 – ONERI DELLA SICUREZZA  € 19.200,00 

LAVORI A BASE D’ASTA € 619.200,00 

 
Finanziamento 

I lavori sono stati finanziati con fondi correnti di bilancio. 

 

Generalità dell’Appaltatore 

L’Esecutore è stato individuato preventivamente con Determinazione di aggiudicazione n. 283 del 

25.09.2019 in esito a procedura aperta di cui all’art. 60 Codice Appalti, CIG Master7638806E1D, esperita 

dalla CRC, mediante piattaforma elettronica, ove è risultata aggiudicataria l’Impresa ICORT S.r.l. con sede 

in Via E. Melis n. 3 CAP 08100 in Nuoro P.I.00174790915, che ha offerto un ribasso contrattuale 

sull’importo posto a base d’asta del 26,969% , quindi per un importo netto contrattuale di € 457.386,00 di 

cui € 19.200,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

1 - IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 438.186,00 

2 – ONERI DELLA SICUREZZA  € 19.200,00 

LAVORI NETTI DA CONTRATTO € 457.386,00 

Cauzione 

L’Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria con la sottoscrizione 

del Contratto con la CRC 

Contratto 

Il contratto (ordine fornitore) è stato stipulato in data 15/09/2021 con protocollo n. 78-21  

https://www.studiopetrillo.com/ultimazione-lavori.html
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Perizie suppletive e di variante 

Non son state effettuate perizie suppletive di variante 

Somme autorizzate 

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’importo complessivo spendibile 

per i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi per mezzo dell’accordo quadro ammonta a € 

438.186,00 + € 19.200,00 per oneri per la sicurezza; 

Consegna dei lavori 

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 15/10/2021. 

Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve. 

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 

Come riportato nella lettera contratto i lavori in Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, previsti nella categoria OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI da eseguire in tutti gli 

edifici di proprietà e/o in uso, avevano una durata massima di 24 mesi, ovvero entro il 15/10/2023 

Sospensione e ripresa dei lavori 

I lavori non hanno subito ritardi e/o sospensioni 

Concessione di proroghe 

Non sono state richieste e/o concesse proroghe. 

Scadenza definitiva 

Il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del  ovvero 15/10/2023; 

Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 05/03/2024 e quindi oltre il termine utile sopra riportato. 

Danni di forza maggiore 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore; 

Ordini di servizio 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio. 
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Pagamenti in acconto 

Durante il corso dell’appalto, sono state erogate somme all’impresa esecutrice a titolo di pagamenti in 

acconto:  

1) 1° certificato di pagamento in data 13/06/2022 Euro 90.368,28 

2) 2° certificato di pagamento in data 27/07/2023 Euro 251.144,31 

3) 3° certificato di pagamento in data 04/12/2023 Euro 99.308,63 

Totale Euro 440.821,20 oltre IVA al 22% 

I SAL ad oggi emessi coincidono con il quantum relativo alle opere eseguite, decurtati progressivamente 

della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% di ciascun certificato di pagamento, CP, emessi come da tabella: 

Trattenute CP1 € 454,11 

Trattenute CP2 € 1.716,14 

Trattenute CP3 € 2.215,18 

Trattenute TOTALI € 2.215,18 

 
pertanto l’impresa avanza un credito netto pari ad € 2.215,18, oltre IVA al 22% che è stato accettato 
dall’Impresa senza riserve. 
 

Accordi bonari 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario. 

Riserve dell’impresa 

L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna. 

Cessione crediti 

Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi. 

Andamento dei lavori 

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte 

salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei Lavori. 
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Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione 

Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per i lavori 

di cui al presente Accordo quadro viene emesso un certificato di regolare esecuzione, entro tre mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. 

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione 

non sia intervenuto. 

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Il giorno 06 del mese di MARZO dell’anno 2024, avendo esaminato i documenti contrattuali e contabili 

relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo 

preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Geom. Silvana Usai dopo la riunione presso l’ufficio del 

Responsabile del Procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della 

documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: 

Ing. Paolo Tauro, Responsabile del Procedimento; 

Sig. Pierpaolo Tilocca legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria; 

Con i presenti si è proceduto alla verifica delle opere eseguite che possono così riassumersi: Manutenzioni 

ordinarie e straordinarie presso vari siti della Asl Gallura, si citano ad esempio opere di ripristino presso il 

PO Paolo Merlo in La Maddalena, Po Giovanni Paolo II in Olbia, tinteggiature varie presso La sede 

Aziendale in Olbia, meglio definite nelle Lettere Contratto e Ordine e nei relativi documenti contabili di 

Cantiere. 

Da un esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con 

modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari 

riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per 

le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati 

in corso d’opera. 
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VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto Geom. Silvana Usai, Coordinatore per la Sicurezza e Direttore Operativo dei lavori di cui 

trattasi considerato che: 

 i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ICORT S.r.l. con sede in Via E. Melis n. 3 CAP 08100 in Nuoro 

P.I. 00174790915 corrispondono qualitativamente e quantitativamente all’incarico conferito; 

 le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

 i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

 la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente 

convenuti; 

 gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza L'Impresa ha 

assicurato gli operai con Polizza continuativa n.3270436/32 presso l'INAIL e non sono pervenute 

comunicazioni d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli 

Istituti competenti, nei termini di legge. 

CERTIFICA 

che l’appalto Accordo Quadro lavori per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguire in tutti 

gli edifici di proprietà e/o in uso alla ATS Sardegna, LOTTO 10 ASSL OLBIA appaltati dall’Impresa ICORT 

S.r.l. con sede in Via E. Melis n. 3 CAP 08100 in Nuoro P.I. 00174790915 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

e 

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’Impresa come segue: 

Importo netto confermato € 445.206,65 

Somme erogate con i precedenti SAL € 440.821,20 

Resta a credito liquido dell’Impresa – oltre IVA  € 2.215,18 

2.215,150,00ELONINA02 
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Il presente atto è costituito da n. 6 pagine firmate da tutti gli intervenuti. 

Il RUP  

Ing. Paolo Tauro 

per Il Direttore dei lavori  

Ing. Paolo Tauro 

L’impresa 

                   ICORT S.r.l. 
   Sig. Pierpaolo Tilocca  

 

 
Letto, confermato e sottoscritto in Olbia il 21/03/2024 
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