Allegato B/1 - Edilizia

\%: WA Finanziato
- OO dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA " "
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA * NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita
Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Berchidda Importo € 953.109,00

CUP: 172C22000240006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 180.000,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 273.109,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali € - € - € - € - € -
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 €4 p
-:Ed;fgg:irz;c;ir:’eni‘approvazione DIP (documento di indirizzo set-ott-22
SERVIZI DI INGEGNERIA
Procedura affidamento incarichi professionali ott-22
Conferimento incarichi professionali nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica feb-23
Appalto Integrato - Affidamento mar-23
PO PE o | AVORI & Servizi dii . hittetura
Assegnazione dei codici CIG mar-23 4
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto appalto integrato mar-23
Progettazione definitiva set-23
Progettazione esecutiva nov-23
Approvazione progetto esecutivo dic-23
Stipula contratto per la realizzazione set-23 € P
LAVORI
Consegna lavori gen-24
| SAL feb-24
Il SAL giu-24
Il SAL dic-24
IV SAL feb-25
Ultimazione lavori giun-25 mar-26 0.
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Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26
Aggiudicazione definitiva gen-26
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 0.

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
Data:

Firma del RUP
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