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P Finanziato

* * g

U dall'Unione europea
B \extGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 202

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Tempio Pausania

CUP: 152C22000300008

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2 anno 3" anno
2022 2023 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR 50.000,00 123.075,00 -
Avanzamento finanziario fondi Regionali 16.239,00 - -
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno
P 2022 2023 2024
Nomina RUP giu-22 4 p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <« p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare ago-22
lalla progettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali set-22
Conferimento incarichi professionali set-22
Studio di fattibilita tecnico-economica ott-22
Appalto Integrato - Affidamento
PD e/lo PE e | AVORI
Progettazione definitiva nov-22
Progettazione esecutiva dic-22
Approvazione progetto esecutivo dic-22 €4 p
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22 4 p
Assegnazione dei codici CIG dic-22 <4 p
Pubblicazione bando dic-22 gen-23
Presentazione delle offerte gen-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria feb-23
Aggiudicazione definitiva mar-23
Stipula contratto per la realizzazione giu-23 4 »
LAVORI
Consegna lavori lug-23
| SAL ago-23
Il SAL set-23
11l SAL ott-23
IV SAL
Ultimazione lavori nov-23 mar-24 <4
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Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dic-23

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mag-23
Pubblicazione bando giu-23
Presentazione delle offerte lug-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ago-23
Aggiudicazione definitiva ott-23

Stipula contratto ott-23

Consegna forniture nov-23
Installazione e collaudi FORNITURE dic-23

Chiusura operazione e funzionalita

mar-24

>

Data:

Firma del RUP

Firmato digitalmente da
PADRE GIAN PADRE GIAN DOMENICO

Data: 2022.09.22 13:48:56
DOMENICO 5o



nanziato
all'Unione europea
xtGenerationEU

'02:
complementari.'
¢

Importo € 189.314,00
4° anno 5° anno
2025 2026
€ - € -
€ - € -
4° anno 5° anno
2025 2026
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