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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

DELLA

P Finanziato

* * %

A dall'Unione europea
A \exiGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Alac~tA R/1 - Erlili-lia

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Buddusd Importo € 778.713,00
CUP: 162C22000180006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 178.713,00 | € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali - € - € - € - € -
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 g p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <)
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo set-ott-22
|lalla proaettazione)
SERVIZI DI INGEGNERIA
Procedura affidamento incarichi professionali ott-22
Conferimento incarichi professionali nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica feb-23
Appalto Integrato - Affidamento mar-23
PD ela PE e L AVORI e Servizi di i . hittetura
Assegnazione dei codici CIG mar-23 4 )
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto appalto integrato mar-23
Progettazione definitiva set-23
Progettazione esecutiva nov-23
Approvazione progetto esecutivo dic-23
Stipula contratto per la realizzazione set-23 <)
LAVORI
Consegna lavori gen-24
| SAL feb-24
Il SAL giu-24
11l SAL dic-24
IV SAL feb-25
Ultimazione lavori giun-25 mar-26 <
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25




ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25
Pubblicazione bando nov-25
Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26
Aggiudicazione definitiva gen-26
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 g

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
Data:

Firma del RUP

Firmato digitalmente
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