
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali 

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario fondi PNRR 50.000,00€                         123.075,00€                  -€                               

Avanzamento finanziario fondi Regionali 16.239,00 -€                               -€                               

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR - Centrale Operativa Territoriale - Comune di Olbia

CUP: I92C22000260008

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

 

Avanzamento finanziario fondi Regionali 16.239,00 -€                               -€                               

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
ago-22

Procedura affidamento incarichi professionali set-22

Conferimento incarichi professionali set-22

Studio di fattibilità tecnico-economica ott-22

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI

Progettazione definitiva nov-22

Progettazione esecutiva dic-22

Approvazione progetto esecutivo dic-22

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando dic-22

Assegnazione dei codici CIG dic-22

Pubblicazione bando dic-22 gen-23

Presentazione delle offerte gen-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria feb-23

Aggiudicazione definitiva mar-23

Stipula contratto per la realizzazione giu-23

LAVORI E FORNITURE

Consegna lavori lug-23

I SAL ago-23I SAL ago-23

II SAL set-23

III SAL ott-23

IV SAL
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Ultimazione lavori nov-23 mar-24

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dic-23

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mag-23

Pubblicazione bando giu-23

Presentazione delle offerte lug-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria ago-23

Aggiudicazione definitiva ott-23

Stipula contratto ott-23

Consegna forniture nov-23

Installazione e collaudi FORNITURE dic-23

Chiusura operazione e funzionalità mar-24

Data: 

Firma del RUP 
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Importo 189.314,00€                 

4° anno

2025

5° anno

2026

-€                               -€                                

-€                               -€                                

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

 

-€                               -€                                

4° anno

2025

5° anno

2026
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