REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Rl Finanziato
PR dall'Unione europea
. NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Dettori,

Tempio Pausania

CUP: 152C22000280006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

1239 255,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

200 000,00

450 000,00

200 000,00

200 000,00

189 255,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3° anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 ¢ p

Assegnazione CUP ai progetti

gu-22 <«»

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla nrogettazione)

set-22

Procedura affidamento incarichi professionali

ott-22

Conferimento incarichi professionali

nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica

dic-22

gen-23

Appalto Integrato - Affidamento
PN a/n PE o 1 AVORI

Progettazione definitiva

apr-23

Progettazione esecutiva

ago-23

Approvazione progetto esecutivo

set-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 <« p

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 <P

LAVORI

Consegna lavori

ott-23

I SAL

nov-23

I SAL

mag-24

Il SAL

set-24

IV SAL

feb-25

Ultimazione lavori

lug-25

mar-26

>

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

n.a.

Aggiudicazione definitiva

n.a.

Stipula contratto

n.a.

Consegna forniture

n.a.

Installazione e collaudi FORNITURE

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26

>

Data: 07/09/2022

Firma del RUP

FARA
VANNI
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