
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno:  ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Importo 708 000,00€                 

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 150 000,00€                       150 000,00€                  150 000,00€                  150 000,00€                  108 000,00€                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                    -€                               -€                               -€                               -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo 

alla progettazione)
set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre (1)

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento:  PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Merlo, La 

Maddalena

CUP:  I62C22000160006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica feb-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
mar-23 (2)

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato mag-23

Progettazione definitiva set-23

Progettazione esecutiva nov-23

Approvazione progetto esecutivo dic-23

LAVORI APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori gen-24

I SAL feb-24

II SAL giu-24

III SAL dic-24

IV SAL feb-25

Ultimazione lavori giun-25 mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a.

Pubblicazione bando n.a.

Presentazione delle offerte n.a.

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a.

Aggiudicazione definitiva n.a.

Stipula contratto n.a.

Consegna forniture n.a.

Installazione e collaudi FORNITURE n.a.

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data: 

Firma del RUP 
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