REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
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DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Allegato B/1 - Edilizia

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Tempio Pausania Importo € 1468 193,00
CUP: 152C22000310006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 250 000,00 250 000,00 | € 350 000,00 350 000,00 268 193,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali - - € - - -
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 ¢ p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 <€ p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare set-22
alla nroaettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali ott-22
Conferimento incarichi professionali nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica dic-22 gen-23
Appalto Integrato - Affidamento feb-23
|PD a/n PE o | AVORI
Progettazione definitiva giu-23
Progettazione esecutiva ago-23
Approvazione progetto esecutivo set-23
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)
Assegnazione dei codici CIG ott-22 mar-23 <4 »
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto per la realizzazione set-23 <P
LAVORI
Consegna lavori ott-23
I SAL nov-23
I SAL mag-24
Il SAL set-24
IV SAL feb-25
Ultimazione lavori lug-25 mar-26 <@
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dic-25
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25
Pubblicazione bando nov-25
Presentazione delle offerte dic-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26
Aggiudicazione definitiva gen-26
Stipula contratto gen-26
Consegna forniture feb-26
Installazione e collaudi FORNITURE mar-26
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 <4

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
Data: 07/09/2022
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