
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1 185 909,00€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 300 000,00€                       500 000,00€                   250 000,00€                   135 909,00€                   -€                                 

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                    -€                               -€                               -€                               -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
set-22

Procedura affidamento incarichi professionali ott-22

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica gen-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
APPALTO INTEGRATO

Progettazione definitiva mar-23

Progettazione esecutiva mar-23

Approvazione progetto esecutivo mar-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mar-23

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando mar-23

Presentazione delle offerte mar-23

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria mar-23

Aggiudicazione definitiva mag-23

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI APPALTO INTEGRATO

Consegna lavori nov-23

I SAL feb-24

II SAL set-24

III SAL feb-25

IV SAL set-25

Ultimazione lavori mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25

Pubblicazione bando mag-25

Presentazione delle offerte giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25

Aggiudicazione definitiva ago-25

Stipula contratto set-25

Consegna forniture ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE nov-25

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

Data:  24/08/2022

Firma del RUP 

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di San Teodoro

CUP:   I92C22000280006

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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