REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

Allegato B/1 - Edilizia

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di Santa Teresa di Gallura

CUP: 132C22000260006

Importo € 803 283,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1°anno
2022

2° anno
2023

3% anno

2024

4° anno 5° anno
2025 2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

200 000,00

200 000,00

€

300 000,00 | €

103 283,00 | € -

Avanzamento finanziario fondi Regionali

Avanzamento procedurale

1°anno
2022

2° anno
2023

3% anno

2024

4° anno 5° anno
2025 2026

Nomina RUP

giu-22 <4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 < »

SERVIZI DI INGEGNERIA

|alla progettazione)

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

settembre

Procedura affidamento incarichi professionali

ottobre

Conferimento incarichi professionali

novembre

Studio di fattibilita tecnico-economica

Gennaio

Appalto Integrato - Affidamento
|PD elo PE e LAVORI

febbraio

Progettazione definitiva

giugno

Progettazione esecutiva

agosto

Approvazione progetto esecutivo

settembre

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 < p

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 < »

LAVORI

Consegna lavori

ottobre

I SAL

gennaio

I SAL

luglio

Il SAL

settembre

IV SAL

dicembre

Ultimazione lavori

dicembre mar-26 @

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

febbraio

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
Data:
Firma del RUP

Firmato digitalmente da MULAS

MULAS MICHELA micreLa
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