REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

s Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita, Comune di La Maddalena

CUP: 162C22000190006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

694.406,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1°anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

100.000,00

200.000,00

200.000,00

194.406,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

Avanzamento procedurale

1°anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 4P

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla nroaettazione)

set-22

Procedura affidamento incarichi professionali

ott-22

Conferimento incarichi professionali

nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica

dic-22

gen-23

Appalto Integrato - Affidamento
PN o/n PE o | AVORI

feb-23

Progettazione definitiva

giu-23

Progettazione esecutiva

ago-23

Approvazione progetto esecutivo

set-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

feb-23 4 »

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 4>

LAVORI

Consegna lavori

set-23

I SAL

ott-23

I SAL

mar-24

1l SAL

lug-24

IV SAL

gen-25

Ultimazione lavori

lug-25

mar-26 4

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 <@

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia
Data:
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