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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita

Intervento: PNRR Ospedale di Comunita, Paolo Dettori, Comune di Tempio

Pausania

CUP: 152C22000290006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

1908 140,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

250 000,00

600 000,00 | €

600 000,00

458 140,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

Avanzamento procedurale

1° anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5°anno
2026

Nomina RUP

giu-22 <4 p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <«»

SERVIZI DI INGEGNERIA

alla progettazione)

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare

set-22

Procedura affidamento incarichi professionali

ott-22

Conferimento incarichi professionali

nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica

gen-23

Appalto Integrato - Affidamento
|PD e/o PE e LAVORI

feb-23 (2)

Progettazione definitiva

apr-23

Progettazione esecutiva

ago-23

Approvazione progetto esecutivo

set-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 <« p

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione

set23 €»

LAVORI

Consegna lavori

nov-23

I SAL

feb-24

I SAL

set-24

Il SAL

feb-25

IV SAL

set-25

Ultimazione lavori

mar-26 <@

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

mar-26

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

feb-25

Pubblicazione bando

mag-25

Presentazione delle offerte

giu-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

lug-25

Aggiudicazione definitiva

ago-25

Stipula contratto

set-25

Consegna forniture

ott-25

Installazione e collaudi FORNITURE

nov-25

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 @

(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalia

Data:
Firma del RUP

Firmato digitalmente da MULAS

MULAS MICHELA  mcheLa

Data: 2022.09.22 16:53:55 40200
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