
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 953.109,00€    

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 180.000,00€         250.000,00€     250.000,00€      273.109,00€     

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                      -€                  -€                   -€                 -€                   

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Berchidda

CUP: I72C22000240006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo 

alla progettazione)
set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali ott-22

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica feb-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI e Servizi di ingenerie e archittetura
mar-23

Assegnazione dei codici CIG mar-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato mar-23

Progettazione definitiva set-23

Progettazione esecutiva nov-23

Approvazione progetto esecutivo dic-23

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI 

Consegna lavori gen-24

I SAL feb-24

II SAL giu-24II SAL giu-24

III SAL dic-24

IV SAL feb-25

Ultimazione lavori giun-25 mar-26
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Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data: 

Firma del RUP 
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