REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

EP Finanziato
LB dall'Unione europea
MM NextGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6.C2 — 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: PNRR - Intervento Adeguamento Sismico - Ospedale Paolo Merlo, La

Allegato B/1 - Edilizia

Maddalena Importo € 708 000,00
CUP: 162C22000160006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR 150 000,00 150 000,00 | € 150 000,00 150 000,00 | € 108 000,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali - - € - - € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 ¢ p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo set-ott-22
alla nronettazinne)
SERVIZI DI INGEGNERIA
Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre (1)
Conferimento incarichi professionali nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica feb-23
Appalto Integrato - Affidamento mar-23 (2)
|PD aln PE o | AVORI o Saervizi di i ie o
Assegnazione dei codici CIG mar-23 <« p
Pubblicazione bando Luglio (1)
Presentazione delle offerte Settembre (1)
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)
Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)
Stipula contratto appalto integrato mag-23
Progettazione definitiva set-23
Progettazione esecutiva nov-23
Approvazione progetto esecutivo dic-23
LAVORI APPALTO INTEGRATO
Consegna lavori gen-24
I SAL feb-24
Il SAL giu-24
Il SAL dic-24
IV SAL feb-25
Ultimazione lavori giun-25 mar-26 <@
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-25
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando n.a.
Pubblicazione bando n.a.
Presentazione delle offerte n.a.
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria n.a.
Aggiudicazione definitiva n.a.
Stipula contratto n.a.
Consegna forniture n.a.
Installazione e collaudi FORNITURE n.a.
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 <4
(1) Date riferite all'indizione gara AQ Invitalia
(2) ODA APPALTO INTEGRATO Invitalie
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