R Finanziato
o o o
. BRI dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA ** '*
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA * NextGenerationEU

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunita
Intervento: PNRR Ospedale di Comunita, Paolo Merlo, Comune di La Maddalena

Allegato B/1 - Edilizia

Importo € 1908 142,00
CUP: 162C22000170006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1°anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR € 250 000,00 | € 600 000,00 | € 600 000,00 | € 458 142,00 | € -
Avanzamento finanziario fondi Regionali € - € - € - € - € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2° anno 3° anno 4° anno 5°anno
2022 2023 2024 2025 2026
Nomina RUP giu-22 o p
Assegnazione CUP ai progetti giu-22 < p
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare set-22
alla nronettazione)
Procedura affidamento incarichi professionali ott-22
Conferimento incarichi professionali nov-22
Studio di fattibilita tecnico-economica gen-23
Appalto Integrato - Affidamento APPALTO INTEGRATO
PN a/n PE a | AVORI
Progettazione definitiva mar-23
Progettazione esecutiva mar-23
Approvazione progetto esecutivo mar-23 <P
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando mar-23 4 p
Assegnazione dei codici CIG mar-23 <4 p
Pubblicazione bando mar-23
Presentazione delle offerte mar-23
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria mar-23
Aggiudicazione definitiva mag-23
Stipula contratto per la realizzazione set-23 <P
LAVORI APPALTO INTEGRATO
Consegna lavori nov-23
| SAL feb-24
Il SAL set-24
Il SAL feb-25
IV SAL set-25
Ultimazione lavori mar-26 <4
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI mar-26
ACQUISTO FORNITURE
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando feb-25
Pubblicazione bando mag-25
Presentazione delle offerte giu-25
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria lug-25
Aggiudicazione definitiva ago-25
Stipula contratto set-25
Consegna forniture ott-25
Installazione e collaudi FORNITURE nov-25
Chiusura operazione e funzionalita mar-26 <&
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