
Allegato B/1 - Edilizia

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Importo 1 468 193,00€              

Anno di riferimento
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR 250 000,00€                       250 000,00€                   350 000,00€                   350 000,00€                   268 193,00€                    

Avanzamento finanziario fondi Regionali -€                                    -€                               -€                               -€                               -€                                 

Avanzamento procedurale
1° anno

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

4° anno

2025

5° anno

2026

Nomina RUP giu-22

Assegnazione CUP ai progetti giu-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
set-22

Procedura affidamento incarichi professionali ott-22

Conferimento incarichi professionali nov-22

Studio di fattibilità tecnico-economica dic-22 gen-23

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Intervento: PNRR Casa della Comunità, Comune di Tempio Pausania

CUP:  I52C22000310006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

 

 

Studio di fattibilità tecnico-economica dic-22 gen-23

Appalto Integrato - Affidamento 

PD e/o PE e LAVORI
feb-23

Progettazione definitiva giu-23

Progettazione esecutiva ago-23

Approvazione progetto esecutivo set-23

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Luglio (1)

Assegnazione dei codici CIG ott-22 mar-23

Pubblicazione bando Luglio (1)

Presentazione delle offerte Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva Ottobre (1)

Stipula contratto per la realizzazione set-23

LAVORI

Consegna lavori ott-23

I SAL nov-23

II SAL mag-24

III SAL set-24

IV SAL feb-25

Ultimazione lavori lug-25 mar-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI dic-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando ott-25

Pubblicazione bando nov-25

Presentazione delle offerte dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria gen-26

Aggiudicazione definitiva gen-26

Stipula contratto gen-26

Consegna forniture feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE mar-26

Chiusura operazione e funzionalità mar-26

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data: 07/09/2022

Firma del RUP 
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