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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022

o Finanziato
PN dall'Unione europea
MM \cxiGenerationEU

“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 2 della Gallura

M6 C1 1.1: Case della Comunita

Intervento: PNRR Casa della Comunita - Comune di Olbia

CUP: 192C22000270006

Importo €

Allegato B/1 - Edilizia

2419 934,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1°anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Avanzamento finanziario fondi PNRR

130 000,00

€

800 000,00

€

800 000,00

300 000,00 | €

389 934,00

Avanzamento finanziario fondi Regionali

Avanzamento procedurale

1°anno
2022

2° anno
2023

3°anno
2024

4° anno
2025

5° anno
2026

Nomina RUP

giu-22 ¢ p

Assegnazione CUP ai progetti

giu-22 <p

alla nronettazione)

Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo

set-ott-22

SERVIZI DI INGEGNERIA

Procedura affidamento incarichi professionali

ott-22

Conferimento incarichi professionali

nov-22

Studio di fattibilita tecnico-economica

feb-23

Appalto Integrato - Affidamento
|PD aln PE o | AVORI o Servizi di i ie o

mar-23

Assegnazione dei codici CIG

mar-23 <4 p

Pubblicazione bando

Luglio (1)

Presentazione delle offerte

Settembre (1)

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Ottobre (1)

Aggiudicazione definitiva

Ottobre (1)

Stipula contratto appalto integrato

mar-23

Progettazione definitiva

set-23

Progettazione esecutiva

nov-23

Approvazione progetto esecutivo

dic-23

Stipula contratto per la realizzazione

set-23 <€ p

LAVORI

Consegna lavori

gen-24

I SAL

feb-24

I SAL

giu-24

Il SAL

dic-24

IV SAL

feb-25

Ultimazione lavori

giun-25

mar-26 <

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

set-25

ACQUISTO FORNITURE

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

ott-25

Pubblicazione bando

nov-25

Presentazione delle offerte

dic-25

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

gen-26

Aggiudicazione definitiva

gen-26

Stipula contratto

gen-26

Consegna forniture

feb-26

Installazione e collaudi FORNITURE

mar-26

Chiusura operazione e funzionalita

mar-26 >

(1) riferimento procedure indizione gara AQ Invitalia

Data:

SCHLSN70A08G0881/6200
950019547000.vtq4VwlhK
QqL1gOHYG2RWMTI+Rc=

Firma del RUP

Firmato digitalmente da

SCHLSN70A08G0881/6200950019
547000.vtq4VwlhKQqL1qOHYG2
RwWMTI+Rc=

Data: 2022.09.23 10:00:57 +02'00'
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