REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 32/34 del 25.10.2022"

Soggetto attuatore: ASL n. 2 della Gallura

Allegato B

Importo finanziato € 400.000,00
Intervento : Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania (NP1)
CUP: B54E22001030002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
A di riferi ¢ 1°anno 2° anno 3° anno
nno di riferimento 2022 2023 2024
Avanzamento finanziario € 150.000,00 | € 200.000,00 | € 50.000,00
A ¢ dural 1°anno 2° anno 3° anno
vanzamento procedurale 2022 2023 2024
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP DICEMBRE
Richiesta CUP DICEMBRE
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica NA |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo GENNAIO |
3. Fase autorizzativa
|CONFERENZA DI SERVIZI FEBBRAIO |
4. Progetto esecutivo
|Approvazi0ne progetto esecutivo MARZO |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione MARZO
Aggiudicazioni MARZO
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti MARZO
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori APRILE
ANTICIPAZIONE MAGGIO
| SAL AGOSTO
Conclusione dei lavori DICEMBRE
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera NA
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI FEBRAIO
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari FEBRAIO
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni FEBRAIO
Funzionalita MARZO
Data:

Firma digitale del RUP
Geom. Silvana Usai

Firmato digitalmente da USAI
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