
Allegato B

Soggetto attuatore: ASL n. 2 della Gallura

Importo finanziato 300.000,00€             

CUP: I94E22000550002

Anno di riferimento
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

Avanzamento finanziario 300.000,00€              

Avanzamento procedurale
1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2022

2° anno

2023

3° anno

2024

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP DICEMBRE

Richiesta CUP DICEMBRE

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica NA

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo GENNAIO

3. Fase autorizzativa 

CONFERENZA DI SERVIZI FEBBRAIO

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo MARZO

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione MARZO

Aggiudicazioni MARZO

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MARZO

8. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori APRILE

ANTICIPAZIONE MAGGIO

I SAL AGOSTO

Conclusione dei lavori DICEMBRE

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera NA

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI FEBRAIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari FEBRAIO

10. Chiusura operazioni/Funzionalità

Chiusura operazioni FEBRAIO

Funzionalità MARZO

Data: 

Firma digitale del RUP

Ing. Gian Nicola Ladu

"DGR n. 32/34 del 25.10.2022"

Intervento : Riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia (NP2)

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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