
Importo: 350.000,00 €             

Anno di riferimento 1° anno
2025

2° anno
2026

3° anno
2027

Avanzamento finanziario 350.000,00€                  

Avanzamento procedurale

Nomina RUP nov-25

Assegnazione CUP ai progetti nov-25

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 
alla progettazione) dic-25

Conferimento incarichi professionali gen-26

Progetto di fattibilità tecnico-economica mar-26

Progettazione definitiva e Approvazione mar-26

Progettazione esecutiva e Approvazione apr-26

GARA LAVORI mag-26

Stipula contratto per la realizzazione giu-26

LAVORI

Consegna lavori lug-26

I SAL ago-26

Ultimazione lavori set-26

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI set-26

Chiusura operazione e funzionalità set-26

Data: 

Firma del RUP 

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: Asl Gallura
Intervento: Lavori di sistemazione e bitumatura delle aree esterne e ripristino segnaletica orizzontale e verticale Ospedale 
"G.Paolo II" Olbia.

CUP: I72C25000200002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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