Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: Asl Gallura

Intervento: Completamento area al grezzo, fornitura e posa in opera camera iperbarica Ospedale "G.Paolo II" Olbia.

Allegato B

CUP: 171B25000350002 Importo: 2.500.000,00 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferiment 1° anno 2° anno 3° anno
© di riferimento 2025 2026 2027
Avanzamento finanziario 200.000,00 € 2.300.000,00 €
Avanzamento procedurale - € - €
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP nov-25
Richiesta CUP nov-25
Predisposizione e approvazione DIP (documento di indirizzo alla dic-25
progettazione)
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica feb-26
2. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione
i mag-26
dell'intervento
3. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo ago-26 |
4. Procedure di gara - Indizione
|Pubb|icazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. set-26 |
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione dic-26
Aggiudicazioni gen-27
6. Stipulazione contratti
|Stipulazione contratti gen-27
7. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori feb-27
ANTICIPAZIONE feb-27
| SAL apr-27
Il SAL mag-27
1l SAL giu-27
Conclusione dei lavori ago-27
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera set-27
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI set-27
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari ott-27
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
Chiusura operazioni dic-27
Funzionalita dic-27
Data:

Firma digitale del RUP
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