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Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)

1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE
Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.
La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rilevanza in termini clinici
e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei bisogni di salute odontoiatrica
nelle persone, vulnerabili dal punto di vista socio-economico, affette da edentulia
parziale o totale mediante l’erogazione di protesi odontoiatriche. Come Ë noto, la perdita
parziale o totale dei denti ha conseguenze sia sulla salute generale della persona, dovuta
ad una non corretta alimentazione, che su quella psico-sociale.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei bisogni di salute
odontoiatrica nelle persone, vulnerabili dal punto di vista socio-economico, affette da
edentulia parziale o totale mediante l’erogazione di protesi odontoiatriche. Come è
noto, la perdita parziale o totale dei denti ha conseguenze sia sulla salute generale
della persona, dovuta ad una non corretta alimentazione, che su quella psico-sociale.
L’utilizzo dell’ambulatorio mobile odontoiatrico attrezzato svolgerà attività di
“outreaching” presso i Comuni o le comunit‡ gi‡ note agli ETS e/o ai servizi sociali dei
Comuni ricadenti nel territorio della ASL Gallura.
In linea con la scheda progetto IN 4.5.1_01 si prevede l’acquisto di impianti di protesi
dentarie per la popolazione target.
La ASL Gallura non dispone di un servizio dedicato alla fornitura di protesi
odontoiatriche e pertanto si provveder‡ a stipulare apposito contratto per la fornitura
attraverso procedura di evidenza pubblica.
In seguito alle visite specialistiche odontoiatriche effettuate dal professionista
nell’ambulatorio mobile, verranno richieste le protesi dentali da impiantare ai pazienti
che ne necessitano.
Tali richieste verranno inoltrate al laboratorio individuato per la realizzazione delle
protesi odontoiatriche e il successivo impianto.
Si stimano 3 mesi per la stipula di contratti con laboratori odontotecnici in grado di
fornire le protesi odontoiatriche.
Verrà effettuata una rendicontazione annuale delle spese sostenute nell’ambito del
progetto.

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO

REGIONALI

AZIENDALI

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI
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L'operazione mira a migliorare la salute odontoiatrica e generale delle persone edentule
in condizione di vulnerabilit‡, con ricadute positive sul piano nutrizionale e psico-sociale
dei beneficiari. Attraverso la fornitura di protesi dentarie, si garantisce l'accesso a cure
altrimenti inaccessibili per chi non potrebbe permettersele economicamente.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) “Cosa si deve fare”

La WBS permette di scomporre il progetto nelle sue fasi/attivit‡; ciascun livello rappresenta porzioni sempre
pi˘ dettagliate del progetto, fino ad arrivare a descrivere la singola attivit‡ e ad attribuirne la responsabilit‡
operativa.

L'operazione prevede l'erogazione di visite specialistiche odontoiatriche
attraverso un ambulatorio mobile e la fornitura di protesi odontoiatriche alla
popolazione target, acquisite tramite laboratorio odontotecnico selezionato
mediante procedura di evidenza pubblica. Il tutto Ë integrato da attivit‡ di
outreach presso i Comuni e le comunit‡ del territorio gallurese, per garantire
una presenza diffusa e prossima ai bisogni dei cittadini pi˘ fragili.
Le visite vengono effettuate dall'odontoiatra nell'ambulatorio mobile itinerante.
Le richieste di protesi vengono inoltrate al laboratorio selezionato tramite gara
pubblica, che provvede alla realizzazione e al successivo impianto. I pazienti
vengono individuati attraverso la rete di ETS e Servizi Sociali dei Comuni.
Il progetto Ë direttamente complementare alla scheda IN.4.5.1_01,
condividendone obiettivi e strumenti operativi, e si integra con l'ambulatorio
multidisciplinare e la rete territoriale di ETS e Comuni della ASL Gallura.

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) “Chi sono i responsabili”
L’OBS attribuisce la responsabilit‡ (sulla base delle competenze) delle attivit‡ identificate con la WBS
(WBS/OBS = Matrice della responsabilit‡). Le attivit‡ rappresentate devono poter essere pianificate,
valutate, disposte di budget, programmate e, infine, controllate per l'assegnazione delle risorse al progetto.

Come da deliberazione del D.G. n. 819 del 02.09.2026, si indicano i seguenti referenti
per area tematica e struttura di riferimento:

Referenti per area tematica e
struttura di riferimento

Nome/Cognome

Responsabile dell’attuazione e
monitoraggio - Direttore dei Servizi Socio
Sanitari

Dott.ssa Luisa Fenu

Referenti Amministrativi tracciabilit‡-
archivio e autocontrollo Direzione dei
Servizi Socio Sanitari

Dott.ssa Rita Nieddu e Sig.ra Milena
Perinu

Referente Area Tecnica Geom. Luca Porcu
Referenti reclutamento personale - SC
Affari Generali, Legali e Capitale Umano

Dott. Giovanni Casu e Rag. Moira
Giagnoni

Referente Amministrativo flussi e
convenzioni - SC Affari Generali, Legali e
Capitale Umano

Dott.ssa Paola Deiana

Referenti Amministrativi area contabile e
portale ReGis - Sc Area Economico
Finanziaria - Bilancio

Rag. Carlo Pastorino e Dott.ssa Maria
Zanda
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Referente acquisti - Sc Area Economico
Finanziaria - Acquisti

Dott. Mario Nanu

Referente Tecnico flussi - SC Transizione
Digitale

Dott. Ciro Soro

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ (RAM) “Assegnazioni responsabilità”
Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche. L'operazione prevede l'erogazione di
visite specialistiche odontoiatriche attraverso un ambulatorio mobile e la fornitura di
protesi odontoiatriche alla popolazione target, acquisite tramite laboratorio
odontotecnico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. Il tutto Ë integrato
da attivit‡ di outreach presso i Comuni e le comunit‡ del territorio gallurese, per
garantire una presenza diffusa e prossima ai bisogni dei cittadini pi˘ fragili.

8. FASI E TEMPI IN CUI » UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO
Descrivere le modalit‡ previste/prevedibili attraverso cui dovr‡ necessariamente svilupparsi la realizzazione
del progetto. In altri termini, in questo riquadro, Ë necessario articolare il progetto in fasi. Ogni fase
dovrebbe:

- essere temporalmente individuabile,
- produrre un risultato parziale descrivibile e misurabile.

Potrebbe essere utile rappresentare la struttura del progetto attraverso un Diagramma di GANTT: a tal fine
utilizzare la pagina successiva.

PIANO OPERATIVO

Fase Attivit‡ Responsabile Risultato Data inizio Data fine

Unica
Acquisizione e
dotazione di
protesi
odontoiatriche

Dott.ssa Fenu
Luisa

01.09.2026 01.12.2029

1 Definizione ed
espletamento di
procedura di
evidenza
pubblica per la
fornitura delle
protesi

2 Acquisto protesi
3 Inizio attivit‡ di

dotazione e
collaudo delle
protesi da parte
dell’equipe
odontoiatrica
mobile

1 semestre
2027

2 semestre
2029
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